



Ordningställning av parkeringar sker under v22 för att kunna tas i bruk från v23.

Projektet tar all mark i anspråk för sin entreprenad från och med v23.

Parkeringsavskiljande plank ska monteras på de blå ytorna. Sektioner kommer att stängas av under v23-25 för montage.

Yta som ska asfalteras. Stängs av i sektioner v24-v25 för avjämningsarbeten men helt under två dagar v25.